

ANEKS Nr 1

do umowy nr 1/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
zawarty w dniu 9 kwietnia 2019 r.

pomiędzy:

Gminą Praszka, z siedzibą w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, NIP: 576 14 87 260, REGON: 151398592 reprezentowaną przez:

Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

Przedsiębiorstwem: **Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne „SUPON” Sp. z o.o.**

z siedzibą w 45-310 Opole, ul. Ozimska 182, NIP: 754-27-18-654, REGON: 532317268,
KRS: 0000123519

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Sendala – Prezesa Zarządu
zwanym dalej **Wykonawcą**,

1. Na podstawie rozliczenia kosztorysowego robót z uwzględnieniem robót dodatkowych - zamiennych, w umowie nr 1/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. dotyczącej wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej”, zmienia się wynagrodzenie i termin wykonania umowy wprowadzając zmiany do umowy jak w treści niniejszego aneksu:

1) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie **do 25.04.2019 r.**”

2) w §4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe wynoszące:

Kwota netto: **119.337,00 zł**

(słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem i 00/100 zł)

Podatek VAT 23 % w kwocie: **27.447,51 zł**

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem i 51/100 zł)

Cena wykonania całego zamówienia brutto: **146.784,51 zł**

(słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery i 51/100 zł)

2. W sprawie zapłaty za wykonane roboty Strony postanawiają, że:

a) ilości faktur – dwie faktury, jedna przejściowa o wartości 90% wynagrodzenia umownego i końcowa o wartości 10% wynagrodzenia umownego.

b) faktura końcowa zostanie zapłacona po odbiorze końcowym bez usterek.”

2. Pozostałe postanowienia umowy strony pozostają bez zmian.

3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia i stanowi integralną część umowy.

4. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński

SKARBNIK

Małgorzata Zawis

RADCA PRAWNY

Amióska Ślesarek-Brenda

Gmina Praszka
Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka
NIP 576-14-87-260

WYKONAWCA:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Krzysztof Sendal
Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne
„SUPON” Sp. z o.o.
45-310 Opole ul. Ozimska 182
tel. 77 455 211, fax 77 4029170
e-mail: biuro@supon.opole.pl
NIP 754-27-18-654