

**ANEKS Nr 1**  
do umowy nr 2 z dnia 18 kwietnia 2019r.  
zawarty w dniu 31 maja 2019r.

pomiędzy:

**Gminą Praszka**, z siedzibą 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13 NIP: 576-14-87-260,  
REGON: 151398592 reprezentowaną przez:

Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki  
zwanym dalej **Zamawiającym**,

a:

Zbigniew Bryś Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „BET-BRUK”

NIP: 5750000403, REGON: 150650262

z siedzibą w: ul. Niegolewskich 14, 42-700 Lubliniec

reprezentowanym przez:

Pana Zbigniewa Bryś – właściciela firmy,

zwanym dalej **Wykonawcą**,

§1

W związku z wystąpieniem przesłanek określonych w § 11 ust. 2 pkt c umowy nr 2 z dnia 18.04.2019 zmienia się termin realizacji zamówienia wprowadzając zmiany do umowy, dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Listopadowej w Praszce polegająca na budowie mini ronda, jak w treści niniejszego aneksu:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 28.06.2019r.”

§2

Pozostałe postanowienia umowy strony pozostają bez zmian.

§3

Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia i stanowi integralną część umowy.

§4

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**SKARBNIK**

*Małgorzata Zawis*

**RADCA PRAWNY**

*Agnieszka Ślusarek-Brenda*

**BURMISTRZ**

*Jarosław Tkaczyński*

**Gmina Praszka**

Plac Grunwaldzki 13

46-320 Praszka

NIP 576-14-87-260

**WYKONAWCA:**

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-  
USŁUGOWO - HANDLOWY

**"BET-BRUK"**

Zbigniew Bryś

42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 14  
NIP 575-000-04-03

**WŁAŚCICIEL**

*Zbigniew Bryś*